



**План  
мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с  
ограниченными возможностями здоровья в  
МБОУ «СОШ №5 с.Гехи».**

№ п/п	Перечень	Срок выполнения	Форма	Ответственные
1.	<b>Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья</b>			
1.1	Обсуждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 11.01.2018	педагогический совет	Игнатова В.А, зам дир. по УВР
1.2.	Создание рабочей группы по обеспечению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 15.08.2017	Приказ	Бисултанов И.Ю., директор
1.3.	Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ №5 с.Гехи	до 22.08.2017	Приказ	Бисултанов И.Ю., директор
1.4.	Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	До 15 сентября 2017	Самостоятельное изучение документа	Учителя, администрация
1.5.	Знакомство с требованиями к АООП НОО для глухих и слабослышащих и позднооглохших обучающихся (требования к	До 20 мая 2018	Самостоятельное изучение документа	Учителя, администрация

№ п/п	Перечень	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	структуре, к условиям, к результатам)			
1.6.	Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	31 августа 2017	Заседание рабочей группы по переходу на ФГОС ОВЗ (протокол)	Игнатова В.А. председатель рабочей группы
1.07	Подготовка отчета по результатам обсуждения	до 7 сентября	Протокол	Игнатова В.А., председатель рабочей группы
1.08.	Самооценка соответствия созданных в ОУ условий условиям реализации АООП НОО, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ	до 15 мая	Карта самооценки, приказ «Об утверждении карты самооценки»	Бисултанов И.Ю., директор
1.09.	Методическое совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»	05 июня	Совещание при директоре	Бисултанов И.Ю., директор
1.10.	Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	До 01 сентября	Совещание при директоре	Бисултанов И.Ю., директор
<b>2.</b>	<b>Создание нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ</b>			
2.1.	Комплекс мер по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 05 мая	Приказ	Бисултанов И.Ю., директор
2.2.	Положение о полномочиях рабочей группы по переходу на	до 05 мая	Приказ	Бисултанов И.Ю., директор

№ п/п	Перечень	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
2.4.	Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель физической культуры, учитель изобразительного искусства, воспитатель)	до 01 сентября	Приказ	Бисултанов И.Ю., директор
2.5.	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 1 сентября	План	Бисултанов И.Ю., директор
2.6.	Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ);	до 01 сентября	План	Бисултанов И.Ю., директор
2.7.	Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 28 апреля 2018	АООП	Рабочая группа
2.8.	Издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как: «О переходе ОО на обучение по ФГОС	28 августа	Приказы	Бисултанов И.Ю., директор

№ п/п	Перечень	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	НОО для обучающихся с ОВЗ»;	31 августа		
<b>3.</b>	<b>Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ</b>			
3.1.	Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО	15 мая	Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Бисултанов И.Ю., директор
<b>4</b>	<b>Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ</b>			
4.1.	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО ОВЗ	до 31 августа	Информационная справка	Бисултанов И.Ю., директор
4.2.	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе	До 30 августа	Перечень необходимого оборудования для организации закупок	Бисултанов И.Ю., директор
<b>5.</b>	<b>Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ</b>			
5.1.	Информирование родителей поступающих обучающихся по теме: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей с ОВЗ и перспективы их	до 29 мая	протоколы родительских собраний	Бисултанов И.Ю., директор, Бибулатова З.Х., учитель начальных классов

№ п/п	Перечень	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО»			
5.2.	Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 29 мая	Родительское собрание, протокол	Игнатова В.А.