

ПЛАН

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ)

в МБОУ «СОШ№5 с.Гехи»

№	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты
Нормативно--правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
1.1.	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	октябрь 2016г. - май 2017 г.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ
1.2	Участие в проведении обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	октябрь 2016 г. - август 2017 г.	Участие в опросах, экспертных сессиях
1.3	Участие члена рабочей группы в разработке разъяснений по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ	постоянно	Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по разъяснению отдельных вопросов введения ФГОС ОВЗ
1.4	Анализ материалов для проведения мониторинга результатов внедрения ФГОС ОВЗ в Урус-Мартановском районе и направление их в ИУУ	октябрь 2016 г. – декабрь 2017 г.	Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в МБОУ «СОШ№5 с.Гехи»
1.5	Участие члена рабочей группы в экспертизе примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии	постоянно	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ

	с ФГОС ОВЗ		
2	Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ		
2.1	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в школе	октябрь 2016 г.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ
2.2	Организация совещаний и семинаров по вопросу разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации	постоянно	Использование информации в практической деятельности
3.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ		
3.1	Организация поэтапного повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	октябрь 2017 г - декабрь 2018 г.	Участие педагогических работников в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
3.2	Привлечение молодых специалистов для работы	постоянно	Определение наставников для молодых специалистов
4	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ		
4.1	Учет методических рекомендаций, разработанных Министерством образования и науки РФ, по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	постоянно	Эффективное планирование расходов средств
5	Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ		

5.1	Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС	2017-2018 годы	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.	
5.2	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	2017 - 2018 годы		Подготовка публикаций в СМИ о ходе реализации ФГОС ОВЗ, размещение информации на сайте школы